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Roskilde Kommune
Radhusbuen 1
4000 Roskilde

Att.: Klima

Tilbagetraekning af godkendelse til projektforslag 29-06-2026

Vedrgrende projektforslag for Jyllinge, Gadstrup/Snoldelev, Store
Valby/Agerup, og Viby

Kaere Roskilde Kommune

Ved afggrelser af 8. november 2023 i sagerne 23-011104, 23-011106, 23-011107 og
20-342919F godkendte Roskilde Kommune Fors Varme Roskilde A/S’ projektforslag
til fjernvarmeforsyning af ovenstaende byer.

Alle projektforslagene blev godkendt pa betingelse af:

e at de faktiske projektomkostninger pa baggrund af opnaet tilslutningspro-
cent (varmegrundlag), rente og anlagspris via udbud sammenlagt ikke viser
sig at overstige de i projektforslaget forudsatte omkostninger til et niveau,
hvor projektet ikke lzengere er samfundsgkonomisk fordelagtigt sammenlig-
net med alternativet

e at projektet kan opna de gvrige ngdvendige godkendelser og tilladelser hos
relevante myndigheder.

| Fors Varme Roskilde A/S’ projektforslag var der forudsat en tilslutningsprocent pa
70 % af kunderne i det udlagte omrade. Fors Varme Roskilde A/S har i perioden siden
godkendelsen arbejdet pa at sikre den forngdne tilslutning til fiernvarmen i de fire
projektomrader, men ma konstatere, at det ikke kan opnas. Som det fremgar af ne-
denstaende tabel, sa har tilslutningsprocenterne i de fire projektomrader kun andret
sig i nedadgdende retning i indevaerende ar.

By Januar 2025 23. marts 2026 24, juni 2026
Wyllinge 38 % 38,3 % 38,2 %
st. Valby/Agerup 32% 29,1% 28,6 %
Gadstrup/Snoldelev 30 % 288% 288%

Viby Sj./Dastrup 41 % 38,0% 37,2%



Grafen herunder viser desuden, at tilmeldingen til fiernvarmen i de fire projektomra-
der toppede indenfor et halvt ar efter muligheden for tilmelding abnede. | perioden
efter 27. juli 2024, er der ikke sket naeevnevaerdige &ndringer i tilmeldingsprocent,
hvorfor Fors Varme Roskilde A/S ikke leengere har grund til at tro, at der kan opnas
en tilslutning pa 70 % af kunderne.

Udvikling i tilslutningsprocent for de fire byer
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— Jyllinge

St. Valby og Agerup Gadstrup og Snoldelev Viby og Dastrup

Da tilstraekkelig tilslutning er en grundlaeggende forudsazetning for, at projekterne kan
blive samfundsgkonomisk fordelagtige, sa er det Fors Varme Roskilde A/S’ vurdering,
at projekterne ikke kan leve op til betingelserne i Roskilde Kommunes godkendelse.

Pa baggrund af dette skal Fors Varme Roskilde A/S derfor anmode Roskilde Kommu-

ne om at treeffe afggrelse om at traekke godkendelsen af de fire projektforslag tilba-
ge, sa de omfattede projektomrader ikke laengere er udlagt til fjernvarmeforsyning.

Venlig hilsen

Jens Ole Pihl-Andersen
Chef, Plan & Projekt Fjernvarme
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